



№ _174/о_

П Р И К А З
К

Б О Е Р Ы

«_29_»_10_2020

**2021-2022 елларга «Гринта» җаваплылыгы чиклэнгән җәмгыятенен
инвестиция программасын раслау турында**

Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә инвестиция һәм эшчәнлек башкару программаларын эшләү, раслау һәм төзәтү тәртибен, шул исәптән каты коммуналь калдыкларны эшкәртү, зарарсызландыру, күмү объектларының нәтиҗәләгә күрсәткечләренен план һәм факттагы күрсәткечләрен билгеләү, шулай ук инвестиция һәм эшчәнлек башкару программаларын гамәлгә ашыруны тикшереп тору тәртибен раслау турында» 2016 елның 16 маендагы 424 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгы мәсьәләләре» 2005 елның 6 июлендәге 313 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгы турындагы нигезләмә нигезендә **боерык бирәм:**

1. 2021-2022 елларга «Гринта» җаваплылыгы чиклэнгән җәмгыятенен инвестиция программасын (алга таба – Программа) расларга (кушымтада бирелә).

2. Әлеге Программа үтәлешен тикшерүдә тотуны коммуналь хужалык идарәсенен коммуналь хужалыкта инвестиция программалары бүлегенә (Р.Р.Мөхәммәтжанова), коммуналь хужалык идарәсенен калдыклар белән эш итү бүлегенә (Д.В.Краснова) аларның вәкаләтләренә туры китереп йөкләргә.

3. Әлеге боерык үтәлешен тикшереп торуну министрның беренче урынбасары А.М.Фроловка йөкләргә.

Министр
М.М.Айзатуллин

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping lines.

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хужалыгы
министрлыгының 2020 елның 29
октябрдәгә 174/о номерлы
боерыгы белән расланды

«Гринта» ЖЧЖнең 2021-2022 елларга
инвестиция программасы паспорты

Жайга салынулы оешма атамасы	«Гринта» жаваплылыгы чиклэнгән жәмгыяте
Жайга салынулы оешманың адресы	420043, Татарстан Республикасы, Вишневский урамы, 26 йорт, 4 кат, 33 бүлмә
Инвестиция программасын эшләү өчен жаваплы булган зат белән элементгә керү өчен мәгълүмат	«Гринта» ЖЧЖ экология, лицензияләү, паспортлаштыру һәм технологик экспертиза бүлеге житәкчесе Гальблауб Ольга Андреевна, тел. +7(967) 373 18 49
Вәкаләтле орган исеме	Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгы
Вәкаләтле органның урнашу урыны	420111, Казан, Дзержинский ур., 10
Инвестиция программасын үтәү вакыты	2021-2022 ел
Объектларның нәтижәләгә буенча план һәм хакыйкый күрсәткечләрнең мәгънәләре	1 нче таблицада китерелгән

Генераль директор



С.А.Ярлыченко

**1. 2021-2022 елларга «Гринта» ЖЧЖ инвестиция программасы
объектларының нәтижелелек күрсәткечләренең план һәм хакыйкый
билгеләре**

№	Күрсәткечнең исеме	Хакыйкый билгесе	План күрсәткечләре	
			2021	2022
Каты коммуналь калдыкларны эшкәртү өчен кулланыла торган объектларның нәтижелелек күрсәткечләре				
1	Эшкәртүгә кабул ителгән каты коммуналь калдыклар массасында утильләштерүгә озатылган каты коммуналь калдыклар өлеше, %	2	2	6

Генераль директор



С.А.Ярлыченко

2. «Гринта» ЖЧЖ-нц 2021 елга инвестиция программасы чараларын гамэлгэ ашыру өчен проект документларын эзерлэу буенча чараларны гамэлгэ ашыру графигы

		Жир кишәр- леген аерып чыгару һәм рәсми- ләштерү	Эзләнү эшләрен үткәрү	Про- ектлау	Төзе- леш- мон- таж эш- ләрә	Техн олог ик жиһа злар саты п алу	Технолог ик жиһазлар ны монтажл ау һәм эшләтеп жибәрү	Файдалануга кертү
1	«Әгерже» чүп төяү-бушату станциясе төзелеше*	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022
2	«Мамадыш» чүп төяү-бушату станциясе төзелеше*	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022
3	«Әлмәт» чүп төяү- бушату станциясе төзелеше*	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022

*Чүп төяү-бушату станциясе – ул эшкәртү объекты, ә атап әйткәндә каты коммуналь калдыкларны беренчел эшкәртү урыны, биредә зур катыргы кисәкләрә, пенопласт, алюминий банкалар, көнкүреш техникасы, аккумулятор кебек зур фракцияләр алына, шулай ук мебель, рамнар һ.б. кебек зур габаритлы калдыклар ваклатыла.

Генераль директор



С.А.Ярлыченко

Проект документациясен эзерлэу буенча чаралар исемлеге

1.1. «Әгерже» чүп төяү-бушату станциясен төзү» чарасын тормышка ашыру өчен

Инженерлык эзләнү программасын эшлэу

Комплекслы инженерлык эзләнү нәтижеләре буенча техник хисаплар эзерлэу

Проект документлары эшлэу

Проект документлары бүлекләре буенча жыелма смета исәп-хисабын эшлэу, объект һәм локаль сметаларны да кертеп

Санитар-яклау зонасы проектын эшлэу

Санитар-яклау зонасы проектына сан-эпид экспертиза уздыру

Проект документларына экспертиза үткәрү

Эш документларын эшлэу

1.2. «Мамадыш» чүп төяү-бушату станциясен төзү» чарасын тормышка ашыру өчен

Инженерлык эзләнү программасын эшлэу

Комплекслы инженерлык эзләнү нәтижеләре буенча техник хисаплар эзерлэу

Проект документлары эшлэу

Проект документлары бүлекләре буенча жыелма смета исәп-хисабын эшлэу, объект һәм локаль сметаларны да кертеп

Санитар-яклау зонасы проектын эшлэу

Санитар-яклау зонасы проектына сан-эпид экспертиза уздыру

Проект документларына экспертиза үткәрү

Эш документларын эшлэу

1.3. «Әлмәт» чүп төяү-бушату станциясен төзү» чарасын тормышка ашыру өчен

Инженерлык эзләнү программасын эшлэу

Комплекслы инженерлык эзләнү нәтижеләре буенча техник хисаплар эзерлэу

Проект документлары эшлэу

Проект документлары бүлекләре буенча жыелма смета исәп-хисабын эшлэу, объект һәм локаль сметаларны да кертеп

Санитар-яклау зонасы проектын эшлэу

Санитар-яклау зонасы проектына сан-эпид экспертиза уздыру

Проект документларына экспертиза үткәрү

Эш документларын эшлэу

Генераль директор



С.А.Ярлыченко

4. 2021-2022 елларга “Гринта” ЖЧЖ инвестиция программасын гамэлгә ашыру чыгымнарын жентекләү

	2021 ел бәяләрендә финанслау (мең сум, өстәмә хак салымын исәпкә алмыйча)					2021 ел бәяләрендә финанслау (мең сум, өстәмә хак салымын исәпкә алмыйча)					2021-2022 еллар бәяләрендә финанслау (мең сум, өстәмә хак салымын исәпкә алмыйча)
	Проектлау	ТМЭ	Жиһазлау	Монтаж һәм эшләтү-көйләү	Жәмгысе	Проектлау	ТМЭ	Жиһазлау	Монтаж һәм эшләтү-көйләү	Жәмгысе	Жәмгысе
«Әгерже» чүп төяү-бушату станциясен төзү	8943	20013	8510	0	37466	0	0	0	170	170	37367
«Мамадыш» чүп төяү- бушату станциясен төзү	8943	40026	17021	0	65990	0	0	0	340	340	66331
«Әлмәт» чүп төяү-бушату станциясен төзү	8943	120 078	51062	0	180083	0	0	0	1021	1021	181105
	26830	180117	76593	0	283540	0	0	0	1532	1532	285072

Генераль директор



С.А.Ярлыченко

5. 2021 елга «Гринта» ЖЧЖ-нең инвестиция программасын үтәүнең финанс планы

№ т/с	Чаралар исеме	Чараларны тормышка ашыру чыгымнары фаразланган бәяләрдә, мең сум.				Финанс чыганакалары
		2020 ел бәяләренд ә, барлыгы, мең сум	Барлыгы, мең сум.	шул исәптән еллар буенча		
				2021 ел*	2022 ел*	
1	2	3		5	5	8
Эшчәнлекнең жайга салынмый торган төрөнә кертелгән инвестицион программа чаралары						
Каты коммуналь калдыкларны туплау өлешендә инвестиция программасы чаралары:						
1.1.	«Әгерже» чүп төяү-бушату станциясе төзелеше*	36252	37637	37466	170	Шәхси чаралар
1.2	«Мамадыш» чүп төяү-бушату станциясе төзелеше*	63890	66331	65990	340	Шәхси чаралар
1.3.	«Әлмәт» чүп төяү-бушату станциясе төзелеше*	174436	181105	180083	1021	Шәхси чаралар
Барлыгы		274578	285072	283540	1532	
Программа буенча жәмгыясе		274578	285072	283540	1532	X
Программа буенча жәмгыясе, шул исәптән:						
1	Шәхси акчалар	0	285072	283540	1532	X
1.1.	Амортизация түләүләре	0	0	0	0	X
1.2.	Инвестицияләргә юнәлдерелгән табыш	0	0	0	0	X
1.2.1.	Шәхси акчалар, шул исәптән	0	0	0	0	X
1.2.1.1	Капитал кергүдән табыш	0	0	0	0	X

6. 2021 елга «Гринта» ЖЧЖ инвестиция программасын тормышка ашыруны исәпкә алып, каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә беренчел тариф исәпләү

№	Күрсәткечләр	Үлчәү берәмлеге	Төп чор			Инвестиция программасы чоры					
			2020			2021			2022		
			1	2	ел	1	2	ел	1	2	ел
			ярттыеллык	ярттыеллык		ярттыеллык	ярттыеллык		ярттыеллык	ярттыеллык	
1	Каты коммуналь калдыклар күләме	мең м ³	2 893	2 893	5 786	2 919	2919	5839	2 959	2 959	5 918
2	Өстәмә хак салымын исәпкә алмыйча, инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алмыйча НВВ	мең сум	1058510	1 100 917	2 159 427	1 110 863	1 155 252	2 266 115	1 170 909	1 217 504	2 388 412
3	Инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алмыйча, каты коммуналь калдыклар белән эш итү хезмәтенә тариф (өстәмә хак салымыннан башка)	сум/м ³	365.86	380.52	373.19	380,52	395.73	388.12	395,73	411.48	403,61
4	ТМЭ чикләрендә индекслар үсешен исәпкә алган тарифлар артуы	%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%
5	Өстәмә хак салымын исәпкә алмыйча, инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алган НВВ	мең сум	1 058 510	1 100917	2 159 427	1 110863	1 155 252	2 266 115	1 170 909	1 217 504	2 388 412
6	Инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алып, каты коммуналь калдыклар белән эш итү хезмәтенә тариф (өстәмә хак салымыннан башка)	сум/м ³	365.86	380.52	373.19	3X0.52	395.73	388.12	395.73	411.48	403.61
7	Инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алмыйча тариф артуы	%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%
7.1	Инвестиция программасын гамәлгә ашыруны исәпкә алып, тариф артуы	%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	4,0%

Генераль директор



С.А.Ярлыченко